



*“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio la Independencia
y Centenario del Inicio la Revolución”*

León Guanajuato a 9 de junio de 2010
Oficio CM/DAOP/ 115 / 2010
Exp. OA/010 /10

Asunto: Informe final de auditoría de obra finiquitada

Arq. Mario Ontiveros Orozco
Director General de Obra Pública

Como resultado de la auditoría practicada por este Órgano de Control a la obra denominada **“Ampliación y remodelación de vestidores de jugadores del estadio Nou Camp León.”** llevada a cabo por la empresa **Arq. Antonio Romo Fernández** con un monto de **\$ 2'318,028.07 (Dos millones trescientos dieciocho mil veintiocho pesos 07/100 M.N.)** IVA incluido, conforme al contrato número A-200-807-I/0403/06 bajo la modalidad de licitación pública y supervisada externamente por la empresa Consultores Inmobiliarios del Bajío S.A. de C. V.

Toda vez que fue atendida la observación a la auditoría arriba mencionada, como se desprende de su oficio N°. DGOP/ 0811/10 de fecha 2 de junio del presente año, donde manifiesta que ya fue anexada la bitácora al expediente unitario y el motivo por el cual se extravió dicho documento, se da por concluida dicha auditoría.

Con fundamento en los artículos 117 fracciones IV, IX y XVII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato; 80 fracción III, VIII, y X del Reglamento interior de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, y 115 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Respetuosamente
“Tu Ciudad León, Trabajando con Pasión”
“El Trabajo Todo lo Vence”

C.P. José Cruz Hernández Moreno
Contralor Municipal

c.c.p. **Lic. Alberto Luna Omaña**.-director de afectaciones y Control Normativo
Archivo
Minutario
RCM/JGMR/JCHM