



**“2010 Año de la patria. Bicentenario del inicio de la independencia
y Centenario del inicio de la Revolución.”**

León Guanajuato a 21 de junio de 2010
Oficio CM/DAOP/ 0129 / 2010
Exp. OA/014/10

Asunto: Informe final auditoría de obra finiquitada

Arq. Mario Ontiveros Orozco
Director General de Obra Pública

Como resultado de la auditoría practicada por este Órgano de Control a la obra denominada **“Construcción de acceso de concreto hidráulico de la Av. Asís tramo: Av. Olímpica a Santa Elena Col. Ampliación San Francisco.”** llevada a cabo por la Empresa **Cosuar S.A. de C.V.** Con un monto de \$ **2'002,930.70 (Dos millones dos mil novecientos treinta pesos 70/100 M.N.)** IVA incluido, Conforme al contrato número H-700-445-D/0258/06 bajo la modalidad de invitación restringida y supervisada externamente por el Ing. David Aguirre Crespo.

Me permito informar a usted que se tomo como base la documentación contenida en el expediente unitario de obra, la inspección física de los trabajos y la calidad de los mismo, todo con el objeto de verificar que la planeación, programación, contratación, ejecución, supervisión y pago de la obra referida se haya realizado conforme a la normativa vigente, de la revisión física realizada, la obra se observo en buen estado por lo cual se da por terminada la auditoría.

Con fundamento en los artículos 117 fracciones IV, IX y XVII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato; 80, fracción III, VIII, y X del Reglamento interior de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, y 115 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Respetuosamente
“Tu Ciudad León, Trabajando con Pasión”
“El Trabajo Todo lo Vence”

C.P. José Cruz Hernández Moreno
Contralor Municipal

C.c.p. **Lic. Alberto Luna Omaña**.-director de afectaciones y Control Normativo
Archivo
Minutario
RCM/JGMR/JCHM