



**“2010, Año de la patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia
y Centenario del Inicio de la Revolución”
León Guanajuato a 27 de abril de 2010
Oficio CM/DAOP/ 071 / 2010
Exp. OA/001-P/10**

Asunto: Informe final de auditoría de obra en proceso

Arq. Mario Ontiveros Orozco
Director General de Obra Pública

Como resultado de la auditoría practicada por este Órgano de Control a la obra denominada **“Construcción de ciclovía blvd. Juan Alonso de Torres tramo: de Av. León a blvd. J. Manuel López Sanabria León.”** llevada a cabo por la empresa constructora **Por S.A. de C.V.** Con un monto de **\$ 2'284,525.31 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos 31/100 M.N.)** IVA incluido, conforme al contrato número A-2111-352-6101-D/0417/09 bajo la modalidad de asignación directa y supervisada externamente por la empresa Grupo Constructor Confictum S.A. de C.V.

La obra se auditó en su etapa de construcción y toda vez que los trabajos están por concluir, al reportar un avance del 90% como se corroboró físicamente mediante visita de la misma el cual fue asentado en la cedula correspondiente y dado que no se detectan irregularidades u observaciones, se concluye el proceso de revisión quedando a la espera de la invitación formal al cierre administrativo como es el finiquito y la entrega recepción.

Con fundamento en los artículos 117 fracciones IV, IX y XVII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato; 80 fracción III, VIII, y X del Reglamento interno de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato y 115 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Respetuosamente
“Tu Ciudad León, Trabajando con Pasión”
“El Trabajo Todo lo Vence”

C.P. José Cruz Hernández Moreno
Contralor Municipal

C.c.p. **Lic. Alberto Luna Omaña**.-Director de Afectaciones y Control Normativo
Archivo
Minutario
RCM/JGMR/JCHM