

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión: 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados
 Urbanización
 Edificación

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ, CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA LUZ
Domilio: VALLE DE LA LUZ
Localidad: LEÓN, GTO.
Contratista: LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Unico de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-0637-2007

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	Monto Inicial de contrato:	Inicio S/Contrato:	Término S/Contrato:	Término S/Recalendarización:	TÉRMINO S/ULTIMA PRÓRROGA:	Inicio S/Suspensión:	Término S/Reinicio:	Monto S/1er ampliación:	Monto S/2da ampliación:	Monto total contratado:	Recursos federales:
C-2510-K100313-61401-D/0372/2025-S	\$ 314,768.20	20 de octubre de 2025	26 de diciembre de 2025	10 de enero de 2026	10 de enero de 2026			\$ -	\$ -	\$ 314,768.20	\$ 246,572.81
											R. Municipales: \$68,095.39

Intervien

Por la contratante
ARQ. LAURA ELIANA BECERRA GARCIA
Directora General de Obra Pública

Por el Contratista
ING. FREN GARCIA AYALA
Dirección de Supervisión

Supervisión Interna DGOP
ARQ. DANIELA VILLEGAS ESTRADA

LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V.
ING. LUIS RECENDIS MARTINEZ

Contraloría Municipal

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
"Este procedimiento es público y transparente. Toda información solicitada será respondida de manera oportuna y clara. Este procedimiento es público y transparente. Toda información solicitada será respondida de manera oportuna y clara."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado 33
Ramo 33
2025

Acta Administrativa
Contrato No. C-2510-K100313-61401-D/0372/2025-S
Página 1 de 3

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

Fecha 17 de marzo de 2026

Hora 10:20:00 a. m.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 84 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguídos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha del 19 de febrero del 2026 reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que mantenga su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos devueltos del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUCO, VERIFICANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRALUCO RD 26 ANGER 3 PARA AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, SIFON, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10", TUBERIA DE PVC S-20 DE 6" EN DESCARGAS SANITARIAS, CODOS Y SILETAS, REGISTROS, COLOCACION DE BROCALES DE HIERRO DUCTIL, ASIMISMO, SE VERIFICARON LOS TRABAJOS RELATIVOS AL MEJORAMIENTO TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, COLOCACION DE CAPA SUBASANTE Y CAPA BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO RIGIDO, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO, RELLENOS CON TERPATE EN BANQUETAS, COLADO CON CONCRETO EN GUARNICIONES, BANQUETAS, GUIA PODOTACTIL, COLADO CON CONCRETO EN ARROYO, CORTE Y SELLADO EN JUNTAS DE PAVIMENTO, SENALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

Número	Fecha	Affanzadora	Monto
De aplicación de anticipo		X	
De cumplimiento		X	
De vicios ocultos		X	
Número	Fecha	Affanzadora	Monto
Número	Fecha	Affanzadora	Monto

Observaciones existentes

Operado en 2025

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejecutados autorizados de la obra

Prohibido su uso para fines ajenos a los que se autorizó. Toda obra que realice con recursos públicos federales.

No.	Periodo	Montos de estimación			Ajuste de costos			Deducciones			Sancciones		
1	De: A:	\$94,430.46											
2	De: 04/11/2025 A: 02/12/2025	\$93,335.06											
3	De: 03/12/2025 A: 02/01/2026	\$61,870.84											
4	De: 03/01/2026 A: 10/01/2026	\$33,650.01											
5 FINIQUITO	De: 10/01/2026 A: 10/01/2026	\$12,626.18											

Ramo Operado 33
 - 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

[Handwritten signatures]

Subtotal		\$295,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:		\$295,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =		\$295,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer					
No.	Periodo	Montos de estimación	Ajuste de costos	Deductivas	Sancciones
		a)	b)	c)	d)
Subtotal		\$295,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.					
SUMA TOTAL:		\$295,917.55			
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$18,850.65			

[Handwritten signature]