DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)	CÓDIGO:
	FO-DGOP/DACF-01
	REV. 05
	Fecha de Revisión:
	14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	URBAN		EDIFICACIÓN	X

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, COMUNIDADES: LAS COLORADAS (LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO)
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	LEON, GTO
CONTRATISTA:	ARQ. LUIS MANUEL MORENO RIOS
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-3981-2017

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-2510-K100250-61101-E/0145/2024-S	DE FECHA	10 de mayo de 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	$ 3,442.79		
INICIO S/CONTRATO:	20 de mayo de 2024	INCIO REAL:	20 de mayo de 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	15 de junio de 2024	TÉRMINO REAL:	15 de junio de 2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:	4 de mayo de 2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	$ 3,442.79		
REC. FEDERALES:	REC. ESTATALES	REC. MPALES.	X

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Ing. Isidel Martinez Martinez
Director General de Obra Pública

I.C. EFREN GARCIA AYALA
Dirección de supervision

ING JOSÉ DE JESÚS ROCHA TENA
Supervisión Interna DGOP

Nombre del representante legal / e
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LUIS MANUEL MORENO RIOS
Nombre de la empresa constratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	20 de agosto de 2024	08:30:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, **EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**, RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA **19 JULIO 2024**, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	**AFIANZADORA**	
NÚMERO		**FECHA**	**MONTO**
DE CUMPLIMIENTO	X	**AFIANZADORA**	
NÚMERO		**FECHA**	**MONTO**
DE VICIOS OCULTOS	X	**AFIANZADORA**	
NÚMERO		**FECHA**	**MONTO**

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: A:	$1,032.84			
2	DE: 20 MAYO 2024 A:31 MAYO 2024	$1,106.17			
3 FINIQUITO	DE: 01 JUNIO 2024 A:15 JUNIO 2024	$1,303.55			
	DE: A:				
SUBTOTAL		**$3,442.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$3,442.56**

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: $0.00

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: $0.00

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				
SUBTOTAL		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$0.00**

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL: **$3,442.56**

SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: **$0.23**