DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)	CÓDIGO:
	FO-DGOP/DACF-01
	REV. 05
	Fecha de Revisión:
	14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	URBAN	X	EDIFICACIÓN	

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE 2DA ETAPA.
DOMICILIO:	CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE
LOCALIDAD:	LEÓN, GUANAJUATO
CONTRATISTA:	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-0229-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-61401-D/0242/2024-S	DE FECHA	viernes, 5 de julio de 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	$ 539,833.33		
INICIO S/CONTRATO:	15 DE JULIO DEL 2024	INCIO REAL:	24 DE JULIO DEL 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DEL 2024	TÉRMINO REAL:	24 DE ENERO DEL 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	15 DE DICIEMBRE DEL 2024	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/REC/131/2024
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	24 DE ENERO DEL 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/14/2025
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	$ 46,156.67	DE FECHA	28/08/2024
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	$ 585,990.00		
REC. FEDERALES:	REC. ESTATALES	REC. MPALES.	$585,990.00

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
Directora General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA
Director de Supervisión de la DGOP

I.C. FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA
Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

I.C. LUIS ANTONIO ALCANTARA REYES
ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Ramo 33
Operado
2024
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaria de la Honestidad

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR	FECHA	HORA
LEÓN, GTO.	20 DE MARZO DEL 2025	9:00 hrs

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.C-2510-K100250-61401-D/0242/2024-S.

ASÍ PUES, **EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**, RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA **20 DE FEBRERO DEL 2025** RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
REHABILITACION DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS; TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICION DE EMPEDRADO EXISTENTE, CAJEO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,COLOCACIÓN DE CAPAS DE RENIVELACIÓN, SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA; COLADO DE GUARNICIONES SEMI-INTEGRALES, BANQUETAS ESCOBILLADAS CON CENEFA DE CONCRETO ESTAMPADO; PAVIMENTACIÓN A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO Y HUELLAS DE EMPEDRADO, SELLADO DE JUNTAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		**AFIANZADORA**			
NÚMERO		**FECHA**		**MONTO**	
DE CUMPLIMIENTO		**AFIANZADORA**	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		
NÚMERO	III-622389-RC	**FECHA**	28/08/2024	**MONTO**	$ 58,599.00
DE VICIOS OCULTOS		**AFIANZADORA**	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		
NÚMERO	III-628581-RC	**FECHA**	20/03/2025	**MONTO**	$ 49,479.30

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado Ramo 33
2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE:		$161,950.00			
	A:					
2	DE:	24/07/2024	$32,390.00			
	A:	15/08/2024				
3	DE:	16/08/2024	$32,390.00			
	A:	31/08/2024				
4	DE:	01/09/2024	$32,390.00			
	A:	15/09/2024				
5	DE:	16/09/2024	$64,780.00			
	A:	06/10/2024				
6	DE:	07/10/2024	$80,433.11			
	A:	31/10/2024				
7	DE:	01/11/2024	$35,159.40			
	A:	30/11/2024				
8	DE:	01/12/2024	$35,159.40			
	A:	31/12/2024				
9	DE:	01/01/2025	$3,515.94			
	A:	20/01/2025				
10 FINIQUITO	DE:	21/01/2025	$16,625.18			
	A:	24/01/2025				
	DE:					
	A:					
	DE:					
	A:					

Operado Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

SUBTOTAL	**$494,793.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: $0.00

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: $0.00

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.		PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:					
	A:					

SUBTOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$0.00**

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	**$494,793.03**
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	**$91,196.97**