	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)	CÓDIGO:
		FO-DGOP/DACF-01
		REV. 05
		Fecha de Revisión:
		14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	URBAN		EDIFICACIÓN	X

OBRA:	**OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN.**
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	LEON, GTO
CONTRATISTA:	**ARQ. LUIS MANUEL MORENO RIOS**
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:	**GTO-SOP/PUC-3981-2017**

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100250-61101-E/0326/2024-S	**DE FECHA**	28 de agosto de 2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	$ 196,845.22		
INICIO S/CONTRATO:	9 de septiembre de 2024	**INCIO REAL:**	9 de septiembre de 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	30 de noviembre de 2024	**TÉRMINO REAL:**	30 de noviembre de 2024
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
TÉRMINO S/REINICIO:		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		**DE FECHA**	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		**DE FECHA**	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	$ 196,845.22		

REC. FEDERALES: | **REC. ESTATALES** | **REC. MPALES.** $196,845.22

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
Director General de Obra Pública

I.C. EFREN GARCIA AYALA
Dirección de supervision

ARQ. SERGIO GOMEZ ORTEGA
Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LUIS MANUEL MORENO RIOS
Nombre de la empresa constratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

Operado
2024

Ramo 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	5 de febrero de 2025	13:00:00 p. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, **EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**, RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA **20 DICIEMBRE 2024**, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE TERRENO NATURAL, RELLENO DE TEPETATE, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, CASTILLOS Y CADENAS ARMADAS, INSTALACION SANITARIA DE PVC, INSTALACION HIDRAULICA DE CPVC, LOSA DE AZOTEA ARMADA, AZULEJO Y PISO EN AREA DE REGADERA, PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, MUEBLES Y ACCESORIOS, TINACO, PUERTA DE ACCESO Y VENTANA.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	**AFIANZADORA**	
NÚMERO		**FECHA**	**MONTO**
DE CUMPLIMIENTO	X	**AFIANZADORA**	
NÚMERO		**FECHA**	**MONTO**
DE VICIOS OCULTOS	X	**AFIANZADORA**	
NÚMERO		**FECHA**	**MONTO**

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado
2024

Ramo
33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: A:	$59,053.57			
2	DE: 09 SEPTIEMBRE 2024 A: 30 SEPTIEMBRE 2024	$342.51			
3	DE: 01 OCTUBRE 2024 A: 27 OCTUBRE 2024	$40,758.77			
4	DE: 28 OCTUBRE 2024 A: 24 NOVIEMBRE 2024	$64,793.57			
5 FINIQUITO	DE: 25 NOVIEMBRE 2024 A: 30 NOVIEMBRE 2024	$31,896.80			

	DE:				
	A:				
	DE:				
	A:				
	DE:				
	A:				
	DE:				
	A:				
SUBTOTAL		**$196,845.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$196,845.22**

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: $0.00

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: $0.00

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				
SUBTOTAL		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$0.00**

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL: **$196,845.22**

SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: **$0.00**

Operado Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."