	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)	CÓDIGO: FO-DGOP/DACF-01 REV. 05 Fecha de Revisión: 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN [ ] EDIFICACIÓN XXX

OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, Y SAN MIGUEL.

DOMICILIO: CERRO GORDO, LAS JOYAS, Y SAN MIGUEL

LOCALIDAD: León Gto

CONTRATISTA: ECOVO SOLAR S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2172-2013

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-1816-K100277-61101-E/0327/2024	**DE FECHA**	
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	$ 2,455,334.36		
INICIO S/CONTRATO:	09-sep-24	**INCIO REAL:**	09-sep-24
TÉRMINO S/CONTRATO:	30-nov-24	**TÉRMINO REAL:**	30-nov-24
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
TÉRMINO S/REINICIO:		**AUTORIZACIÓN SEGÚN:**	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		**DE FECHA**	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		**DE FECHA**	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	$ 2,455,334.36		

REC. FEDERALES: **REC. ESTATALES** **REC. MPALES.** $2,455,334.36

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra Garcia
Director General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA
Director de Supervisión

ING. JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ CEJA
Supervisión Interna DGOP

GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER S.A. DE C.V.
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

ECOVO SOLAR S.A. DE C.V.

Operado Ramo 33
2024

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR	FECHA	HORA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	23/01/2025	09:00 Horas

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, **EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**, RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **C-1816-K100277-61101-E/0327/2024** REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024 , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 363 CALENTADORES SOLARES COMPUESTO POR UN TERMOTANQUE DE 120 LITROS DE CAPACIDAD Y 12 TUBOS EVACUADOS (BOROSILICATO) TRICAPA DE 1800MM DE LARGO, 58MM DE DIAMETRO Y CALIBRE DE 1.8 MM EN TUBO EXTERNO CAPACIDAD DE 150 LTS +/- 2% EN EL SISTEMA QUE SE NOS ENTREGARON. TERMINANDO EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES EN TIEMPO Y FORMA

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE ANTICIPO		X	**AFIANZADORA**			CHUBB	
NÚMERO	2295795		**FECHA**	23/08/2024	**MONTO**	$	736,600.31
DE CUMPLIMIENTO		X	**AFIANZADORA**			CHUBB	
NÚMERO	2295796		**FECHA**	23/08/2024	**MONTO**	$	245,533.43
DE VICIOS OCULTOS		X	**AFIANZADORA**			CHUBB	
NÚMERO	2319424		**FECHA**	19/12/2024	**MONTO**	$	245,147.82

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 09 DE SEPT 2024 A: 30 DE SEPT 2024	$6,773.15			
2	DE: 01 DE OCT 2024 A: 15 DE OCT 2024	$665,774.68			
3	DE: 16 DE OCT 2024 A: 31 DE OCT 2024	$883,186.76			
4	DE: 01 DE NOV 2024 A: 15 DE NOV 2024	$650,939.77			
5 FINIQUITO	DE: 16 DE NOV 2024 A: 30 DE NOV 2024	$244,803.84			
	DE: A:				
	DE: A:				

Operado 23 Ram. -- -- 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos..."

SUBTOTAL	**$2,451,478.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$2,451,478.20**

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: $0.00

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: $0.00

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = **$0.00**

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL: **$2,451,478.20**

SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: **$3,856.16**

Operado Ramo 33

2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."