“2010, Afio de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia
y Centenario del Inicio de la Revolucion”

Ledn Guanajuato a 28 de septiembre de 2010
Oficio CM/DAOP/ 228 / 2010
Exp. OA/034/10

Asunto: Informe final de auditoria de obra finiquitada

Arg. Mario Ontiveros Orozco C(}

Director General de Obra Publica @

Como resultado de la auditoria practicada por este Organo %ontrol la obra
denominada “Construccion de cancha de Futbol en la Colonia\vake de San José.”
llevada a cabo por la empresa Arq. Gustavo Mufioz Herng con un monto de $
261,899.24 (Doscientos sesenta y un mil ochocientos nov nueve pesos 24/100
M.N.) IVA incluido, conforme al contrato nimero H-173%Q.909-6201-E/0378/08 bajo la
modalidad de asignacion directa y supervisada externa@ por la empresa Consultores
inmobiliarios del Bajio S.C.

Me permito informar a usted que se tomo com@ la documentacién contenida en el
expediente unitario de obra, la inspeccio isd de los trabajos y la calidad de los
mismos, todo con el objeto de verificar @ planeacién, programacioén, contratacion,
ejecucion, supervision y pago de la @) eferida se haya realizado conforme a la
normativa vigente, no encontrando ning observacién se da por concluida la auditoria.

17 fracciones IV, IX y XVII de la Ley Organica
yuato; 80 fraccion I, VI, y X del Reglamento interior
nicipal de Ledn Guanajuato; 115 de la Ley de Obra
0s con la misma para el Estado y los Municipios de

Con fundamento en los artic

Municipal para el estado de G

de la Administracion Pubm%d
n

Pulblica y servicios relg
Guanajuato y 11 fra I, I, IV y V del Reglamento de procedimientos de auditoria
para las dependenci ntidades del municipio de Ledn, Gto.

Sin més por ento, quedo a sus ordenes.

Resptg)’S)amente
“Tu @ ad Leon, Trabajando con Pasion”

C.P.José Cruz Hernandez Moreno
Contralor Municipal

c.C.p. Lic. Alberto Luna Omafa.-director de afectaciones y Control Normativo
Archivo
Minutario
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