ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN

· Lugar, fecha y hora

En la Ciudad de León, Guanajuato, siendo las 9 (nueve) horas con 10 (diez) minutos, del día 28 del mes de marzo del año 2016, día y hora los que suscribimos, cuyo nombre y representaciones se indican a continuación:
· Nombres del supervisor de obra, del residente de obra, del servidor público.
Por parte de la Contratante:

NOMBRE SERVIDOR PÚBLICO


 Supervisor Interno

Por parte de la Contratista:

NOMBRE DEL RESIDENTE
Residente de obra 
NOMBRE DE LA EMPRESA
Por parte de la Supervisión Externa:

NOMBRE DEL SUPERVISOR EXTERNO
Representante en obra
Reunidos en el DESCRIPCIÓN DEL LUGAR de esta ciudad, por este acto y de conformidad con el (FUNDAMENTO DE LEY Y No. DE ARTICULO Artículo 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato ó Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con  las  mismas) se procede a levantar acta circunstanciada de los trabajos denominados: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A CONTRATO, pactados en el contrato NUMERO DE CONTRATO.
· Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender. Si la suspensión es parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación.
La empresa contratista NOMBRE DE LA EMPRESA se comprometió a realizar los siguientes trabajos a suspender: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS por un monto de MONTO DE CONTRATO, dichos trabajos comprenden a grandes rasgos las siguientes actividades: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
· Motivos que originan la suspensión.

La causa de la suspensión es que hasta esta fecha, DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS Y EXPLICACIÓN DEL PORQUE SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
Antecedentes:

El día DÍA se dio aviso mediante oficio por parte de la contratista a la dirección de mantenimiento urbano de la vía pública y a Gas Natural sobre la necesidad de reubicación de dicha tubería.

El día 15 de febrero de 2016 ante la falta de respuesta a la reubicación de la tubería de gas, se volvió a dar aviso mediante oficio de parte de la contratista a Gas Natural sobre la necesidad de reubicación de dicha tubería.

El día 29 de febrero de 2016 se concluyeron los trabajos de construcción de la red de agua potable y drenaje, con la imposibilidad de continuar con los trabajos de la construcción de  guarniciones y pavimento de concreto en arroyo por causa de la existencia de la tubería de gas natural en el área de trabajo.
· Relación pormenorizada de la situación administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender.
Situación Física:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS Y LOS QUE ESTAN EN PROCESO. La partida de la rehabilitación de la red de agua potable con tomas domiciliarias así como la red de drenaje incluyendo descargas domiciliarias se encuentran concluidas al 100 %.
Situación Financiera:
DESCRIPCIÓN SITUACIÓN FINANACIERA. Al día de hoy la contratista ha presentado estimaciones a esta supervisión por un 25.70 % del monto del contrato.

· Constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido.
Personal y Maquinaria: 
Todo el personal y equipo se retirarán del lugar por lo que no se autoriza la permanencia de personal ni de maquinaria durante el período de suspensión.
· El tiempo de duración de la suspensión. 

El periodo de la suspensión se extiende desde el día 28 de marzo del 2016 hasta una fecha 27 de abril del año en curso (no indefinida) de parte de fuente oficial la fecha para la cual CAUSA DE LA SUSPENSIÓN de manera que quede liberada el área de trabajo, por lo que estará sujeto a la actualización de ese evento, para continuar con los trabajos de DESCRIPCIÓN.
· Acciones a seguir para asegurar los bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos.
Se mantendrá abierta la vialidad por la necesidad que tienen tanto los beneficiarios de acceder a sus viviendas con sus vehículos, así como los vehículos que prestan servicios a los beneficiarios.
Medidas de protección.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

Se mantendrá los señalamientos preventivos que hacen referencia a: “hombres trabajando” y “desviación” con el objeto de dar el conocimiento a los que transitan por la calle en cuestión, que se trata de una obra en proceso y tengan las precauciones pertinentes.

El supervisor externo realizará visitas semanales al sitio de los trabajos para constatar el estado general de la obra y la liberación del sitio, a fin de establecer el reinicio de los trabajos una vez que esto ocurra.
· Determinación del programa de ejecución, considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido.
Se anexa programa de ejecución de los trabajos en función de la suspensión.
· Cierre de acta y firmas.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente que consta de NUMERO hojas útiles, siendo las HORA Y DÍA previa lectura del acta, se procede a firmar al calce y al margen por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

Por la Contratante

________________________

NOMBRE SERVIDOR PÚBLICO 
Supervisor Interno

Por la Contratista

__________________________

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA 

NOMBRE DE LA EMPRESA

Residente de obra
Por la Supervisión Externa

__________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN EXTERNA
NOMBRE DEL SUPERVISOR EXTERNO 

Representante en obra

LEY Y REGLAMENTO ESTATAL

SUSPENSIÓN
La contratante podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada, por las siguientes causas justificadas, entre otras:

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, y

II. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

En todos los casos de suspensión, la contratante deberá levantar un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:
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