



*“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio la Independencia  
y Centenario del Inicio la Revolución”*

**León Guanajuato a 18 de mayo de 2010**  
Oficio CM/DAOP/085 / 2010  
Exp. OA/002-P/10

**Asunto:** Informe final auditoría de obra en proceso

**Arq. Mario Ontiveros Orozco**  
**Director General de Obra Pública**

Como resultado de la auditoría practicada por este Órgano de Control a la obra denominada **“Ampliación de laboratorio químico industria y reubicación y remodelación del taller de electromecánica en el CECYTEG.”** llevada a cabo por la Empresa **Arq. Ernesto de Jesús Torres Guevara** Con un monto de \$ **869,685.23 (Ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 23/100 M.N.)** IVA incluido, Conforme al contrato número G-1910-809-6201-E/0420/09 bajo la modalidad de adjudicación directa y supervisada internamente por el Ing. José Trinidad Mendez Vazquez.

La obra se auditó en su etapa de construcción y toda vez que los trabajos están por concluir, al reportar un avance del 85% como se corroboró físicamente mediante visita de la misma el cual fue asentado en la cedula correspondiente y dado que no se detectan irregularidades u observaciones, se concluye el proceso de revisión quedando a la espera de la invitación formal al cierre administrativo como es el finiquito y la entrega recepción.

Con fundamento en los artículos 117 fracciones IV, IX y XVII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato; 80 fracción III, VIII, y X del Reglamento interior de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, y 115 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**Respetuosamente**  
**“Tu Ciudad León, Trabajando con Pasión”**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**

**C.P. José Cruz Hernández Moreno**  
**Contralor Municipal**

c.c.p. **Lic. Alberto Luna Omaña**.-director de afectaciones y Control Normativo  
Archivo  
Minutario  
**RCM/JGMR/JCHM**