



**“2010 Año de la patria. Bicentenario del inicio de la independencia y Centenario del inicio de la Revolución”.**

León Guanajuato a 6 de abril de 2010  
Oficio CM/DAOP/ 054 / 2010  
Exp. OA/007/10

Asunto: Informe final auditoría de obra finiquitada

**Arq. Mario Ontiveros Orozco**  
**Director General de Obra Pública**

Como resultado de la auditoría practicada por este Órgano de Control a la obra denominada **“Construcción de paquete N°.2 Clínica veterinaria, encierro de leones e hipopótamos en el Parque Zoológico de León.”** llevada a cabo por la Empresa **Constructora Por S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$ 3'077,786.19 (Tres millones setenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 19/100 M.N.)** IVA incluido, Conforme al contrato número G-600-340-I/0404/05 bajo la modalidad de licitación pública y supervisada externamente por el Ing. Moisés Pérez Ibarra.

Me permito informar a usted que se tomo como base la documentación contenida en el expediente unitario de obra, la inspección física de los trabajos y la calidad de los mismo, todo con el objeto de verificar que la planeación, programación, contratación, ejecución, supervisión y pago de la obra referida se haya realizado conforme a la normativa vigente, de la revisión física realizada, se observó el inmueble en buen estado por lo cual se da por terminada la auditoría.

Con fundamento en los artículos 117 fracciones IV, IX y XVII de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato; 80, fracción III, VIII, y X del Reglamento interior de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato.;115 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**Respetuosamente**  
**“Tu Ciudad León, Trabajando con Pasión”**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**

**C.P. José Cruz Hernández Moreno**  
**Contralor Municipal**

C.c.p. **Lic. Alberto Luna Omaña**.-director de afectaciones y Control Normativo  
Archivo  
Minutario  
RCM/JGMR/JCHM