



**“2010. Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución.”**

**León Guanajuato, a 17 de septiembre de 2010.**  
**EXP. OA/027-P/10**

**Oficio CM/DAOP/219/2010**  
**Asunto: Informe final de auditoría a**  
**Obra en proceso.**

**Arq. Mario Ontiveros Orozco.**  
**Director General de Obras Públicas.**

Con motivo de la auditoría al proyecto denominado **“Construcción del cruce a nivel para la intersección del Blvd. José María Morelos con Blvd. Paseo de los Insurgentes León.”** con un monto contratado por \$ 2'298'129.44 (Dos millones doscientos noventa y ocho mil ciento veintinueve pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido, a cargo de la empresa Consorcio Constructor ECO, S.A. de C.V, según contrato número **A-2510-350-6201-D/0200/2010** otorgada mediante asignación directa y supervisada internamente por el Ing. Miguel Angel Sánchez Chávez.

Me permito informarle a usted que tomando como base la documentación que integra el expediente unitario así como las diversas visitas a campo, todo con el objetivo de verificar que la contratación y ejecución se haya realizado conforme a la normatividad vigente, se da por concluida la auditoría sin observaciones.

Con fundamento en los artículos 17 fracciones IV, IX, y XVII de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 80 fracción III, VIII y X del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de León, Gto.; 115 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 11 fracciones I, II, IV y V del Reglamento de procedimientos de auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de León, Gto.

Sin mas por el momento, quedo a sus órdenes.

**Respetuosamente**  
**“Tu Ciudad León, Trabajando con Pasión”**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**

**C.P. José Cruz Hernández Moreno**  
**Contralor Municipal**

**C.c.p. - Lic. Alberto Luna Omaña - Dirección de afectaciones y Control Normativo.**  
**- Archivo**  
**- Minutario**

MGVD/JGMR/JCHM