



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN XXX EDIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA 2024), LEON GTO.
DOMICILIO: JABORANDI #137, JARDINES DE JEREZ 3
LOCALIDAD: LEON, GTO
CONTRATISTA: CLAUDIA VÉRONICA SUÁREZ LAZARO
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: 44981

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-2510-K100259-35901-D/0040/2024	DE FECHA	23/02/2024
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 1,244,861.02		
INICIO S/CONTRATO:	26-feb-24	INICIO REAL:	26-feb-24
TÉRMINO S/CONTRATO:	17-ago-24	TÉRMINO REAL:	10-ago-24
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,244,861.02		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES	\$1,244,861.02

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Ing. Israel Martínez Martínez
 Director General de Obra Pública

Arq. Laura Elena Becerra Garcia
 Subdirectora General de Ejecución de Obra y Mantenimiento

Ing. Bernardo Moreno Ornelas
 Supervisión Interna DGOP

Nombre del representante legal / em
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Claudia Verónica Suárez Lázaro
 Nombre de la empresa contratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

ARQ. HAYDA CORTES
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Operado Ramo **33**
 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN						
LUGAR		FECHA			HORA	
LEON GTO		12/09/2024			13:30 HORAS	
MOTIVO						
<p>LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS</p> <p>ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 26 de Agosto de 2024 , RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .</p> <p>LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.</p>						
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS						
<p>MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EXISTENTES EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOSQUE CONSISTE EN LA TALA O PODA TIPO SANEAMIENTO, DE FORMACIÓN, DE REJUVENECIMIENTO,ESTÉTICA, ACLAREO Y DE RIESGOS, ABARCANDO LA ZONA CORRESPONDIENTE AL SECTOR 5 DE LA CIUDAD DE LEON GTO</p> <p>LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.</p>						
GARANTÍAS DEL CONTRATO						
DE APLICACIÓN DE ANTICIPO			AFIANZADORA			
NÚMERO	N/A		FECHA	N/A	MONTO	N/A
DE CUMPLIMIENTO	X		AFIANZADORA		SOFIMEX	
NÚMERO	2896998		FECHA	23/02/2024	MONTO	\$ 124,486.10
DE VICIOS OCULTOS	X		AFIANZADORA		SOFIMEX	
NÚMERO	2955074		FECHA	26/08/2024	MONTO	\$ 124,486.10
OBSERVACIONES EXISTENTES						
CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA						
RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA						
No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN		AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
		a)				
1	DE: 26/02/2024 A: 16/03/2024	\$	149,071.65			
2	DE: 18/03/24 A: 31/03/24	\$	99,617.22			
3	DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024	\$	221,923.87			
4	DE: 01/05/2024 A: 31/05/2024	\$	249,043.04			
5	DE: 01/06/2024 A: 30/06/2024	\$	199,234.43			
6	DE: 01/07/2024 A: 31/07/2024	\$	199,234.43			
7 FINIQUITO	DE: 01/08/2024 A: 10/08/2024	\$	126,736.38			
SUBTOTAL			\$1,244,861.02		\$0.00	
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:						
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =						\$1,244,861.02
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:				\$0.00		

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER					
No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE:				
	A:				
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>					
SUMA TOTAL:				\$1,244,861.02	
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:				\$0.00	

Operado Ramo **33**
 -- 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.