



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE AL CIUDADANÍA GRISELDA ÁLVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO. CASETAS DE CONTROL DE ACCESO 1 (BLVD. VASCO DE QUIROGA) Y 2 (CALLE NICOLAS CALVO).
Domicilio: BLVR. VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO
Localidad: LEÓN GTO
Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR CONFLICTUM S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO.-SOP/PUC-0589-2012

Operado 33 **Ramo**

Antecedentes de Contrato

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| Contrato No. | C-2510-K100250-62201-E/0258/2024-S | de fecha | 02/08/2024 |
| Monto inicial de contrato: | \$ 130,080.33 | de fecha | |
| Inicio S/Contrato: | 19/08/2024 | de fecha | |
| Término S/Contrato: | 23/11/2024 | de fecha | |
| Término S/Recalendarización: | 24/12/2024 | de fecha | |
| TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA: | 13/01/2025 | de fecha | |
| Inicio S/Suspensión: | | de fecha | |
| Término S/Reinicio: | | de fecha | |
| Monto S/1er ampliación: | | de fecha | |
| Monto S/2da ampliación: | | de fecha | |
| Monto total contratado: | \$ 130,080.33 | de fecha | |
| Recursos federales: | | R. Estatales: | |
| | | R. Municipales: | \$130,080.33 |

FORO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
 Inicio real: 19/08/2024
 Término real: 13/01/2025

Intervienen

Por la contratante

ARQ. Laura Elena Becerra García
 Director General de Obra Pública

Ing. Eken García Ayala
 Dirección de Supervisión

arq. Daniela Villegas Estrada
 Supervisión Interna DGOP

Por el Contratista

Guillermo Flores Rodríguez / GRUPO CONSTRUCTOR
 CONFLICTUM SA DE CV
 Nombre de la empresa contratista

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------|--|--|--|
| 6 | De: 25-DIC. 2024 A: 31-DIC. 2024 | \$4,706.31 | | | |
| 7 | De: 01-ENE. 2025 A: 13-ENE. 2025 | \$7,484.82 | | | |
| 8 FINIQ. | De: A: | \$747.53 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------------|
| Subtotal | \$117,819.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de recursos erogados a la fecha de entrega: | | | | |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = | | | | \$117,819.83 |
| Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: \$0.00 | | | | |
| Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: \$0.00 | | | | |

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

| No. | Periodo | Montos de estimación a) | Ajuste de costos b) | Deductivas c) | Sanciones d) |
|-----|---------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| De: | | | | | |
| A: | | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Subtotal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega: | | | | |
| Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = | | | | \$0.00 |

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| SUMA TOTAL: | \$117,819.83 |
| SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: | \$12,260.50 |

Ramo
Operado 33
2024
COMUNIDAD MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FONDO DE INICIATIVAS PRIVADAS
ESTADO DE LEÓN