

ADENDUM

POR EL PRESENTE SE HACE CONSTAR EL ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA:
NUM. A-2510-K100313-61401-D/0295/2025-S

Para la supervisión de la obra a precios unitarios denominada: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA.**

Que ejecuta la Persona Moral: **ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S.**

Se modifica en: **NUMERO DE CONTRATO, I.- DECLARA EL CONTRATANTE Inciso) M.**

DICE:

A-2510-K100313-61401-D/0295/2025-S

DEBE DECIR:

C-2510-K100313-61401-D/0295/2025-S

DICE:

- M. Para cubrir las erogaciones que deriven de este contrato, se ejecutarán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL.**

DEBE DECIR:

- M. Para cubrir las erogaciones que deriven de este contrato, se ejecutarán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**, teniendo conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de Recursos Federales Municipalizados del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal"; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

"EL CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

LEON, GTO. 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

" EL SUPERVISOR EXTERNO"

ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
COLEGAS, S.A.S.
ING. CARLO EDGAR SANCHEZ RODRIGUEZ

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCÍA AYALA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA