

## ADENDUM

POR EL PRESENTE SE HACE CONSTAR EL ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA:  
**NUM. A-2510-K100313-61101-E/0344/2025-S**

Para la supervisión de la obra a precios unitarios denominada: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA, SANTA ANA DEL CONDE.**

Que ejecuta la Persona Moral: **GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.**

Se modifica en: **NUMERO DE CONTRATO, I.- DECLARA EL CONTRATANTE Inciso) M.**

**DICE:**

A-2510-K100313-61101-E/0344/2025-S

**DEBE DECIR:**

C-2510-K100313-61101-E/0344/2025-S

**DICE:**

- M. Para cubrir las erogaciones que deriven de este contrato, se ejecutarán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL.**

**DEBE DECIR:**

- M. Para cubrir las erogaciones que deriven de este contrato, se ejecutarán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RAMO 33 FI**, teniendo conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de Recursos Federales Municipalizados del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal"; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas.

**LEON, GTO. 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

"EL CONTRATANTE"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL SUPERVISOR EXTERNO"

GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.  
ING. JOSE LUIS NICOLAS GOMEZ VARGAS

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LOPEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  
FINANCIERO DE OBRA

ING. EFREN GARCÍA AYALA  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA