DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA CODIGO:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA FO-DGOP/DACF-01
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINAL" REV. 05
(CIERRE ADMINISTRATIVO) Fecha de Revision:
14/08/2018
CARACTERISTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACION]|
— MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEON,
GTO.(1A ETAPA 2024)

DOMICILIO: JARDIN ALBANO 113 COL. GRAN JARDIN DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.

ILOCALIDAD: LEON

CONTRATISTA: C. M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET

Iggﬁ*ﬁ?&?’:ﬁ"'co DE GTO-SOP/PUC-1565-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No. E-2510-K100259-35901-D/0039/2024 DE FECHA 23/02/2024

MONTO INICIAL DE CONTRATO: $ 898,081.72
IINICIO S/ICONTRATO: 26/02/2024 INCIO REAL: 26/02/2024

TERMINO S/ICONTRATO: 27/07/2024 TERMINO REAL: 20/07/2024

TERMINO S/RECALENDARIZACION : AUTORIZACION SEGUN:

TERMINO S/ULTIMA PRORROGA: AUTORIZACION SEGUN:
JINICIO S/SUSPENSION: AUTORIZACION SEGUN:

TERMINO S/REINICIO: AUTORIZACION SEGUN:

MONTO S/1ER AMPLIACION: DE FECHA

MONTO S/2DA AMPLIACION: DE FECHA

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 898,081.72

REC. FEDERALES: REC. ESTATALES REC. MPALES. $898,081.72

POR LA CONTRATANTE

RQ. LAURA EL B RA GARCIA

SUBDIRECTOR GE| DE EJECUCION DE
OBRAY TENIMIENTO

Nombre del representante legal / ¢

Supervision externa
a. O
C. M. LIBERTAD ORET r a @ 3 3
Nombre del represante legal / admon unico .

Nombre de la empresa constratista == ; 202‘}

POR EL CONTRATISTA

FONDO
POR EL (LOS) BRGANO (S) DE CON DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
pimaigmﬁ"z‘;ﬂ;m’l 8 publico, ajenc a cusiquler partido politico.
Wote ot U8B0 pora fines distintos o log establecid. " 3 Quedz:
¥ P oriliioarl idos en el programa.

% ON recursos publicos federales,”

Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas

Contraloria Municipal
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LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR FECHA HORA
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA LEON GTO., A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09:00

MOTIVO

LA EMISION DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y/O ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVES DE LA QUE SE
DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS.

ASI PUES, EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., RECIBIO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGUN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA
FISICA DE FECHA XXXXXX, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA
PUBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACION INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS“
MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL|
ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL|
CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTIA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO,
HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACION.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

i |

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS S| LAS
HUBIERA.

DE APLICACION DE ANTICIPO X AFIANZADORA
INUMERO FECHA MONTO
DE CUMPLIMIENTO X AFIANZADORA BERKLEY MEXICO FIANZAS
INUMERO BKY-0004-0192787 23/02/2024 MONTO $ 89,808.17
DE VICIOS OCULTOS X AFIANZADORA BERKLEY MEXICO FIANZAS
INUMERO BKY-0004-0215306 FECHA 09/08/2024 MONTO $ 89,808.17

OBSERVACIONES EXISTENTES

ON DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

v bl IO8 on e
— MONTOS DE ESTIMACION 7.¥) DEDUCTIVAS SANCIONES
I No. I PERIODO I ) I l COSTOS b) p &

26/02/2024
1 $86,348.83
10/03/2024
11/03/2024
2 $121,909.93
31/03/2024
01/04/2024
3 $121,909.93
14/04/2024
16/04/2024
4 $162,646.68
16/06/2024 /
V)
12/06/2024 =
5 $162,646.58
08/06/2024

AN )
) | //I V4
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09/06/2024
6 $121,909.93
30/06/2024
01/07/2024
7 FINIQUITO $121,909.93
20/07/2024
DE:
A:
'SUBTOTAL $898,081.71 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = $898,081.71
Monto ejercido por voliumenes excedentes en el contrato: $0.00
Monto ejercido por conceptos fuera de catalogo en el contrato: $0.00
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER
DEDUCTIVAS
No. PERIODO MONTOS DE ESTIMACION a) COSTOS b) o SANCIONES d)
DE:
A:
SUBTOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = $0.00

'NOTA: EL MONTO AQUI REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

SUMA TOTAL: $898,081.71
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: $0.01
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