TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
SUPERVISION

Presidencia Municipal
de Ledn.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA (SUPERVISION Y CALIDAD DE OBRA).

NOMBRE DE LA OBRA:

MONTO DE LA OBRA CONTRATADA:

PLAZO DE EJECUCION:

NUMERO DE CONTRATO DE OBRA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR EXTERNO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR INTERNO:

NUMERO DE CONTRATO DEL SUPERVISOR EXTERNO:

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA REGIRAN EL CONTRATO QUE REALICE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO
Y EL SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA CONTRATADO, INDEPENDIENTEMENTE
DEL PROCESO DE ADJUDICACION QUE SE HAYA REALIZADO.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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INTRODUCCION.

Los presentes términos de referencia se realizan con el fin de regular la supervision
externa y verificacion del control de calidad de la obra ******* asi como determinar las
funciones del supervisor externo, las responsabilidades, alcances, forma de medicién de
avances, normativa aplicable y en general, identificar los trabajos, actividades y
documentos que debera ejecutar el supervisor externo.

La informacion que se integra en este documento es de caracter orientativo y formara
parte del contrato que realice la Direccion General de Obra Pudblica y el supervisor
externo, con el fin de conocer los alcances de las funciones que tendra éste ultimo, es
obligacion del supervisor externo investigar e informarse sobre toda condicion que pueda
afectar las actividades que realice como supervisor externo asi como aquellas que
afecten de manera directa o indirecta la obra que supervisara.

El supervisor externo se sujetara a los presentes términos de referencia, a las
disposiciones de caracter técnico y legal que sean aplicables en la materia, al contrato
gue se haya realizado, las especificaciones generales y particulares, lineamientos y/o
cualquier otro documento que tenga validez y vigencia dentro del territorio nacional,
siendo aplicables en el Estado y en el caso particular, que sean aplicables a la obra y
supervision que se desarrollaran.

El supervisor externo es el responsable del cumplimiento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como de la aplicabilidad de la ley federal, dependiendo de la naturaleza de los fondos con
los cuales se lleve a cabo la obra.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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Objetivo.

Realizar la supervision del control y seguimiento de obra, asi como verificar el control de
calidad realizada por LA CONTRATISTA en la obra denominada ******* que estara bajo
las instrucciones de la Direccion General de Obra Publica del Municipio de Leodn,
Guanajuato, por conducto del supervisor interno de nombre **** quien tiene la
responsabilidad de dirigir, coordinar y orientar la obra en su conjunto.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
SUPERVISION

FUNCIONES Y ALCANCES DEL SERVICIO DE SUPERVISION.

Los alcances para la prestacion del servicio de supervision sera objeto de lo enunciado
por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma, las funciones que
deberé realizar el SUPERVISOR EXTERNO, se dividen en tres aspectos importantes:

Actividades preliminares a la supervisién y control de obra.
Actividades de supervision y control de obra.
Actividades para el cierre de los trabajos.

l. Actividades preliminares a la supervisién y control de obra.

Dentro de las actividades preliminares que deba realizar EL SUPERVISOR EXTERNO se
encuentra:

a.

Contar con el personal minimo que debera prestar el servicio de supervision, asi
como los recursos fisicos que aportara como responsable de la supervision

externa.

La plantilla minima requerida segun la magnitud de la obra con la cual debera
contar el SUPERVISOR EXTERNO es la siguiente:

DESCRIPCION CANTIDAD | EXPERIENCIA | ESCOLARIDAD INCIDENCIAS
MINIMA

Gerente de Supervision 1 5 afios Ingenieria Civil, 20%
Arquitectura o afin.

Coordinador de 1 3 afios Ingenieria Civil, 30%

Supervision Arquitectura o afin.

Supervisor 1 1 afo Ingenieria Civil, 80%
Arquitectura o afin.

Especialista Electrico 1 3 afios Ingeniero 20%
Electromecanico o
afin

Topografo 1 1 afo Ingenieria Civil, 10%
Topografo o afin

Especilista Ambiental 3 afios Ingenieria Ambiental 10%

1 o afin

Dibujante 1 afio Técnico en
construccion o afin

Auxiliar de Supervisor 1 afo Técnico en

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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construccion o afin
Gestor Social 1 afo Sociologo,
Psicologo o afin
Especialista Estructural 1 3 afios Ingeniero 10%
Estructurista o afin
Especialista en Voz y 1 3 afios Ingeniero en Redes 10%
Datos o} Sistemas
Computacionales
y/o afin
Especialista en 3 afios Ingenieria en
Energias Renovables Energias
Renovables o afin
Especialista en 3 afios Maestria en
Restauracion Restauracion o afin

Derivado de la naturaleza de la obra, EL SUPERVISOR EXTERNO podra contar
con un coordinador o gerente, sin embargo, el cargo de supervisor,
invariablemente no sera modificado, por tanto EL SUPERVISOR EXTERNO
siempre contara con uno.

Acorde a su especialidad y la materia que se trate EL SUPERVISOR EXTERNO
podra contratar al personal que requiera siempre y cuando desarrolle las
actividades que le son encomendadas dentro del parametro establecido por
concepto de importe del contrato.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera integrar a estos términos de referencia lo
siguiente:

1. Organigrama de la plantilla que utilizara para la ejecucion de sus funciones,
determinando jerarquias, cantidad de personal, nombres y grado de
escolaridad.

2. Curricular vitae del personal que integre su plantilla, donde se pueda
identificar el numero de cedula profesional del personal asignado,
experiencia y grado de escolaridad.

3. Datos de identificacion de la plantilla como nombre, direccion y numero
celular.

4. Listado de funciones que realizaran cada una de las personas que se
encuentran en su plantilla.

El personal que nombre EL SUPERVISOR EXTERNO no podra ser removido del
cargo que ostente, sin previo aviso al supervisor interno, EL SUPERVISOR
EXTERNO se encuentra obligado a conformar su plantilla con personal profesional

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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que en ningdn momento deberan de incumplir las funciones que le fueron
conferidas.

Revisar que los proyectos ejecutivos de las obras cuenten con los tramites y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos de obra, como pueden
ser: obtencién de autorizaciones, permisos, licencias, derechos, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad de los bienes sobre los cuales se
ejecutaran las obras.

Vigilar las obligaciones ambientales y efectos sobre el medio ambiente que pueda
causar la ejecucion de la obra, con sustento en la Ley General del Equilibro
Ecolégico y la Proteccion al Ambiente y su equivalente en el Estado. Vigilar la
preservacion de las condiciones ambientales y solicitar la intervencion de la
autoridad correspondiente cuando las condiciones ambientales puedan
deteriorarse.

Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la informacion
gue le proporcione la contratante con relacién a la obra, con el objeto de enterarse
de las condiciones en las que se desarrollara la obra y del sitio de los trabajos, asi
como las caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria
gue le permita iniciar los trabajos de supervision segun lo programado y ejecutarlo
hasta su conclusién.

Actividades de supervision y control de obra.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera realizar las siguientes actividades:

1.

2.

Participar en la entrega fisica del sitio de la obra y revisar trazos, referencias,
bancos de nivel y demas elementos que permitan iniciar adecuadamente los
trabajos.

Obtener la ubicaciéon de las obras inducidas y subterrdneas, verificar con LA
CONTRATISTA el trazo de su trayectoria.

Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los
trabajos, el cual contendra, como minimo, los siguientes documentos:

i. Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las
normas, las especificaciones y los planos autorizados.
ii. Programa de obra o programa de ejecucion.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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iii. Modificaciones autorizadas a planos, obra, contrato o cualquier otro
documento integrante.
iv. Registroy control de la bitacora.
v. Minutas de las juntas de obra o de trabajo.
vi. Permisos, licencias y autorizaciones.
vii.  Contratos, convenios, programas de obra y suministros, numeros de
generadores, cantidades de obra realizados y faltantes de ejecutar.
viii.  El presupuesto autorizado.
iXx. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.
X. Manuales y garantia de la maquinaria y equipo.
xi.  Manuales de operacion y mantenimiento de la obra cuando se requiera.

. Vigilar la adecuada ejecucién de los trabajos y transmitir al contratista en forma
apropiada y oportuna las 6rdenes provenientes del supervisor interno.

Dar seguimiento al programa de ejecucién convenido.

Informar al supervisor interno sobre las fechas y actividades criticas que requieran
seguimiento especial.

Informar al supervisor interno las diferencias entre las actividades programadas y
las realmente ejecutadas.

Informar y solicitar al supervisor interno la aplicacion de las retenciones
econdémicas, penas convencionales, descuentos o celebracion de convenios.

Dar inicio y registrar en la bitacora la ejecucién de la obra, los avances, los atrasos,
las minutas de trabajo, realizacion de actas circunstanciadas y/o cualquier otra
informacion o actividad importante durante la ejecucién de los trabajos en obra,
con la periodicidad que se requiera.

10.Dar las instrucciones pertinentes, asi como recibir y contestar las solicitudes que le

formule LA CONTRATISTA, debiendo notificar al supervisor interno cualquier
solicitud que se le presente, debiendo fundamentar y motivar la contestacion que
realice.

11.Tomar las decisiones técnicas necesarias para la ejecucién de los trabajos,

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que se presenten.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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12.Vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de LA CONTRATISTA
conforme al contrato estipulado.

13.Conciliar los problemas y alternativas de solucion con LA CONTRATISTA, en caso
de requerirlo solicitar el apoyo del supervisor interno; dejando constancia de los
acuerdos gue se hayan realizado dentro de la bithcora correspondiente.

14.Celebrar juntas de trabajo con el supervisor interno y LA CONTRATISTA para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignadas en
las minutas y en la bitacora.

15.Realizar los acuerdos que se requieran en la ejecucion de la obra y dar
seguimiento a los mismos.

16.Vigilar que LA CONTRATISTA cumpla con las condiciones de seguridad, orden,
higiene y limpieza de los trabajos.

17.Revisar, autorizar la presentacion y firmar los generadores que realice LA
CONTRATISTA, de conformidad a la normativa aplicable; para que el personal
administrativo de la Direccién General de Obra Publica autoricen el pago de las
estimaciones correspondientes.

18.Comprobar y observar los generadores de las estimaciones que le son
presentadas, a efecto de corroborar que incluyan los datos que concuerden con el
programa de ejecucion de obra y que las mismas cuenten con los documentos de
soporte respectivos.

19.Llevar el control de las cantidades de obra o servicios realizados y de los faltantes
por ejecutar, cuantificAndolas y conciliandolas con LA CONTRATISTA.

20.0Observar, avalar e informar sobre los conceptos fuera de catdlogo que se deban
considerar en la ejecucion de la obra, asi como aquellas cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo propuesto por LA CONTRATISTA., debiendo
registrar y autorizar mediante nota de bitacora los conceptos respectivos.

21.Llevar el control del avance financiero de la obra, considerando al menos, el
pago de las estimaciones, la amortizacién del anticipo, las retenciones
econdmicas, las penas convencionales y los descuentos, lo cual se debe
reflejar en el reporte COTICA.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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22.Avalar la cantidad de conceptos, unidades y medidas ejecutadas por LA
CONTRATISTA en la obra, debiendo revisar los conceptos que se ejecutan.

23.Verificar que la informacion y documentos relacionados con la obra se encuentren
actualizados.

24.Dar seguimiento al trdmite de los convenios modificatorios que resulten necesarios
asi como realizar el dictamen técnico que justifique a los mismos.

25.Rendir informes periddicos, asi como el informe final sobre el cumplimiento de LA
CONTRATISTA en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y
administrativos.

IV. Actividades para el cierre de los trabajos.

EL SUPERVISOR EXTERNO tendra la obligacién de conocer el contrato de obra
respectivo, con el afdn de discernir los derechos y obligaciones de LA CONTRATISTA y
de EL CONTRATANTE, a fin de realizar las actividades que le son conferidas, sin
embargo, al cierre del contrato y terminacion de la obra, tendré las siguientes actividades:

1. Informar de las causales de rescision, terminacion anticipada o suspension de la
obra en las cuales encuadre LA CONTRATISTA.

2. Coordinarse y colaborar con el personal de la Direccién General de Obra Publica
en el proceso de terminacion del contrato de obra, ya sea en el proceso de
terminacion contractual por terminacion de la obra, terminacion anticipada o
rescision administrativa, asi como en aquellos casos que se requiera la suspensiéon
de obra, debiendo auxiliarse en el personal de la Direcciébn General de Obra
Publica respectiva, debiendo entregar los reportes e informes que soporten el
seguimiento y resultado de los trabajos que ejecute para la terminacion del
contrato de obra.

3. Entregar el dictamen respectivo que justifique la causal de terminacion anticipada o
rescision administrativa, integrando la informaciéon minima requerida como lo es:

i. Causa que dio origen a la terminacion anticipada o rescision administrativa.
ii. Descripcién de la obra.
iii.  Importe contractual.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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iv. Relacién de estimaciones o de gastos aprobados antes de la terminacion
anticipada o rescision administrativa.

v. Relacion pormenorizada del estado que guarda la obra.

vi. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando fecha de inicio y
terminacion contractual y el plazo real que fue ejecutado.

vii.  Relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa y econdémica de
la obra.

viii.  Importe del finiquito, definiendo las retenciones, deducciones, cargos a favor
de LA CONTRATISTA o a favor de EL CONTRATANTE.

ix. Situacion actual de la obra, de la maquinaria u objetos que se encuentren en
el lugar o que hayan sido aportados por LA CONTRATISTA o EL
CONTRATANTE que se encuentren en el lugar de sitio.

X. Listado de los pendientes por ejecutar por parte de LA CONTRATISTA.

4. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos.

DISPOSICIONES GENERALES.

Para la realizacion de las actividades de EL SUPERVISOR EXTERNO debera tomar en
consideracion lo siguiente:

Revisar la informacion previa al inicio de los trabajos. Debe revisar de manera
detallada y previamente al inicio de los trabajos la informacion que proporciona el
supervisor interno y LA CONTRATISTA, con el objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollara la obra o servicio y del sitio de los trabajos.
Debe solicitar y obtener la documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

EL SUPERVISOR EXTERNO deberéa elaborar, dentro de los primeros diez dias
habiles posteriores a la entrega del proyecto por parte de la CONTRATANTE:

a. Formato de revision de proyecto.

b. Ficha técnica inicial.

c. Revision de condicionantes ambientales.

Documentacion. EL SUPERVISOR EXTERNO debe integrar y mantener al

corriente el archivo derivado de la ejecucion de los trabajos, como minimo, la
documentacion que integre EL SUPERVISOR EXTERNO es:

a. Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las
normas, las especificaciones y los planos autorizados.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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O

~ 0 Qoo

. Catdlogo de conceptos, precios unitarios, pagos programados segun

corresponda.

Modificaciones autorizadas a los planos.

Registro y control de la bitdcora y las minutas de las juntas de obra.
Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, convenios, programas de obra, generadores, seguimiento de
obra ejecutada, registro de avance fisico y financiero.

Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.

Manuales y garantia de la maquinaria y equipo.

Reportes de campo.

Dictamenes de justificacion, aplicacion o informes realizados de su parte.
Oficios, escritos, documentos o datos que le sea entregado, por parte de EL
CONTRATISTA como de cualquier tercero.

Oficios y documentacién que le sea entregada por parte del supervisor
interno.

m. Seguimiento y reportes del control de calidad.

EL SUPERVISOR EXTERNO durante el proceso de ejecucion de la obra debera
integrar los siguientes formatos:

~oooow

Llenado de Hoja de seguimiento a numeros generadores

Reporte catorcenal COTICA.

Revision semanal de seguridad e higiene, orden y limpieza (Check List).
Reporte semanal de avance.

Reporte mensual de cumplimiento de disposiciones ambientales.

Elaborar conjuntamente con el contratista de la obra el pre finiquito cuando
el avance fisico real alcance el 50% en caso de obras de urbanizacién y
75% en caso de obras de edificacion, el cual deber& ser entregado por EL
SUPERVISOR EXTERNO a LA CONTRATANTE.

lll.  Verificacion. EL SUPERVISOR EXTERNO debe vigilar que LA CONTRATISTA
cumpla con la buena ejecucion de la obra y que su control sea de calidad,
debiendo revisar de manera completa, oportuna y confiable, atendiendo a las
caracteristicas de la obra correspondiente y a la normativa vigente; debe elaborar
los INFORMES MENSUALES, que contengan la verificacion del control de calidad
de los trabajos que ejecuta LA CONTRATISTA, debiendo indicarle a éste dltimo
las 6rdenes, observaciones y ajustes necesarios para obtener la calidad necesaria
en la ejecucién de la obra, respetando siempre la relacion contractual, los medios
de comunicacion y observando el respeto debido entre EL SUPERVISOR
EXTERNO y LA CONTRATISTA.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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IV. Control topografico. Cuando asi se requiera, EL SUPERVISOR EXTERNO
deberd verificar en conjunto con LA CONTRATISTA fisicamente, con el tiempo
debido, el trazo y sus referencias, junto con los bancos de nivel de la estructura.

Habiendo entregado el trazo de todos los elementos, LA CONTRATISTA sera
responsable de mantenerlo y replantearlo tantas veces sea necesario. EL
SUPERVISOR EXTERNO debera tener el control topografico de la obra, cuando la
naturaleza de la misma asi lo amerite, debera informar oportunamente cualquier
cambio o diferencia a LA CONTRATISTA.

V. Bitacora. EL SUPERVISOR EXTERNO deberd mantener actualizada la bitacora
de obra en conjunto con LA CONTRATISTA, con los avances y aspectos
relevantes durante la ejecucion de la obra con la periodicidad que se establezca en
el contrato, debiendo reunir los requisitos necesarios para la integracion de la
bitacora respectiva.

EL SUPERVISOR EXTERNO debe coadyuvar en la actualizacion de la bithcora de
obra, realizando las notas necesarias para el seguimiento de la ejecucion de la
obra, donde podré anotar las instrucciones necesarias para LA CONTRATISTA,
asi como las solicitudes, observaciones o planteamientos que hagan el supervisor
interno, LA CONTRATISTA y él; debe EL SUPERVISOR EXTERNO anotar las
fechas y forma de entrega de las estimaciones de obra, asi como cualquier otro
hecho importante o relevante para la obra.

EL SUPERVISOR EXTERNO tendra la obligacién de salvaguardar la bitacora de
obra y en caso que la misma no se encuentre en el sitio de la obra, deberéa integrar
el acta circunstanciada respectiva a efecto de dar continuacion a la bitacora de
obra; en caso de robo o extravio de la bitacora, EL SUPERVISOR EXTERNO
tendra la obligacion de informar el hecho a la Direccion General de Obra Publica, a
efecto que el propio SUPERVISOR EXTERNO presente el acta circunstanciada o
denuncia por el robo o extravio de la bitacora.

VI. Juntas. EL SUPERVISOR EXTERNO debera celebrar las juntas de trabajo que
sean necesarias con LA CONTRATISTA y/o el supervisor interno, con la
periodicidad que lo requiera, donde podra analizar el estado, avance, problemas y
alternativas de solucién referentes a la ejecucion de la obra, debiendo integrar de
todas y cada una de ellas las minutas donde consten los acuerdos tomados o
la realizacion de la misma. Las minutas que se realicen deben entregarse en
original anexas al reporte COTICA.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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VII.

VIII.

Alternativas de solucion. EL SUPERVISOR EXTERNO debera analizar con el
supervisor interno los problemas que se susciten antes, durante y después de la
ejecucion de la obra y debera presentar alternativas de solucion a los problemas
suscitados.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera elaborar las actas circunstanciadas, que se
deriven de las alternativas de solucion que se hayan propuesto o audiencias de
conciliacién que haya integrado, debiendo definir los resultados.

El supervisor interno sera el encargado de mediar o en su caso tomar la decision
sobre la solucion o soluciones de los cuales tuvo conocimiento, es obligacién de
EL SUPERVISOR EXTERNO informar al supervisor interno sobre los problemas y
soluciones que se planteen.

Control de seguridad e higiene en la obra. EL SUPERVISOR EXTERNO debera
vigilar que LA CONTRATISTA cumpla con las condiciones de seguridad, orden,
higiene y limpieza de los trabajos.

Estimaciones. Por lo que respecta a las estimaciones presentadas por LA
CONTRATISTA, EL SUPERVISOR EXTERNO debera revisar y firmar los
generadores de los trabajos ejecutados para efectos de que la Direccion de
Administracion y Control Financiero de Obra las autorice y realice el pago
respectivo; la aprobacién de los generadores crea de manera implicita la
aprobacion de las estimaciones que realiza LA CONTRATISTA y por tanto se
entiende que autoriza los montos a pagar que efectte EL CONTRATANTE, ante
esta situacion, EL SUPERVISOR EXTERNO se obliga a responder por aquellos
pagos en exceso autorizados y que se contemplan dentro del contrato efectuado
con EL CONTRATANTE.

EL SUPERVISOR EXTERNO verificara que los generadores no cuenten con
errores u omisiones, que se apliguen adecuadamente los conceptos contratados,
gue no existan conceptos distintos a los autorizados o en su caso verificar los
conceptos fuera de catdlogo que deban ser autorizados, asi como aquellas
sanciones y penas convencionales que deban aplicarse a LA CONTRATISTA, EL
SUPERVISOR EXTERNO debe contar con el soporte necesario para la aprobacion
y revision de los generadores correspondientes.

Cuando exista inconformidad entre LA CONTRATISTA y EL SUPERVISOR
EXTERNO deberan conciliar y en su caso, LA CONTRATISTA, deberé& generar de
nueva cuenta los generadores necesarios para la autorizacion de las estimaciones

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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correspondientes, dicha conciliacibn no podra exceder de tres dias naturales
contados a partir de la devolucion de los generadores; en caso de no llegar a
alguna conciliacion, LA CONTRATISTA y EL SUPERVISOR EXTERNO deberéan
notificar al supervisor interno para que lleve a cabo una audiencia de conciliacién,
realizacion y aprobacion de los generadores correspondientes, la cual se puede
realizar en varias sesiones hasta su total acuerdo entre todos.

Una vez revisados los generadores, EL SUPERVISOR EXTERNO debera
firmarlos, para que LA CONTRATISTA realice los tramites necesarios para su

pago.

EL SUPERVISOR EXTERNO es responsable de verificar que LA CONTRATISTA
tenga el avance fisico y financiero que cumpla con el programa de obra
correspondiente y que esto se refleje en las estimaciones necesarias; debe vigilar
y prevenir que LA CONTRATISTA no se desfase en tiempo y monto, ademas que
cumpla con lo estipulado en el contrato y las modificaciones autorizadas, debera
vigilar que LA CONTRATISTA no genere duplicidades de pago, que las cantidades
de obra estén claramente referenciadas, que se haya registrado debidamente en
bitacora la entrega y firma de estimaciones, que se apliquen las amortizaciones
correspondientes, que LA CONTRATISTA compruebe los montos que solicita
dentro de las estimaciones y revisar toda aquella informacion que integra la
estimacion, con el fin de verificar que sea correcta.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera llevar un control de las estimaciones que se
hayan revisado, autorizado y en su caso, se hayan validado y aprobado por la
Direccion de Administracion y Control Financiero de la Obra, vigilando que las
estimaciones cumplan con los requerimientos normativos, técnicos y financieros,
asi como vigile la correcta ejecucion de la obra conforme al programa de obra y
gue el pago que se realice a LA CONTRATISTA sea aquel que le corresponda;
debe contar con las memorias fotograficas de los trabajos ejecutados y estimados.

EL SUPERVISOR EXTERNO deberéa verificar que LA CONTRATISTA presente
oportunamente las estimaciones de obra en los periodos que la Ley sefiala.

X. Actualizacion del plano. EL SUPERVISOR EXTERNO debera vigilar que los
planos se mantengan debidamente actualizados durante todo el proceso de obra,
desde su inicio hasta su total terminacion, debiendo solicitar al supervisor interno
como a LA CONTRATISTA la informacion, planos o documentos necesarios para
su actualizacién. EL SUPERVISOR EXTERNO debe reportar quincenalmente el
estatus de los planos de obra.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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XI.

XIl.

X,

Programa de ejecucion. EL SUPERVISOR EXTERNO debera analizar
detalladamente el programa de ejecucion de obra, considerando e incorporando,
los programas que hayan sido entregados a LA CONTRATISTA, tomando en
cuenta el material, maquinaria, equipo, instrumentos Yy accesorios
correspondientes.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera vigilar e informar sobre los resultados del
analisis del programa de ejecucidn, detallando las variaciones fisicas y financieras,
determinando los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el
programa de obra; externando sus comentarios sobre las consecuencias o efectos
de dichas variaciones fisicas y financieras para la terminaciéon de la obra y las
acciones que deban tomarse o se tomaran.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera informar y autorizar las reprogramaciones
gue sean necesarias conforme a los avances de obra y los problemas que se
susciten en la ejecucion de la obra.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera reportar el avance fisico del programa de
ejecucion.

Modificacion al contrato y la obra. EL SUPERVISOR EXTERNO debera vigilar
las modificaciones, adecuaciones, reestructuraciones y/o cualquier otra reforma al
contrato respectivo.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera revisar que se lleven a cabo las
modificaciones en plazo, monto, metas o conceptos conforme a la normativa
aplicable, y en su caso, debera considerar y solicitar las modificaciones
pertinentes, debiendo extender, la justificacion respectiva en caso que lo amerite.

Debera atender las solicitudes de modificacion que requiera LA CONTRATISTA,
dando respuesta inmediata, en un término no mayor a diez dias habiles contados a
partir de la recepcion del escrito, debiendo notificar en todo momento, las
solicitudes y modificaciones que se realicen al supervisor interno.

Control y seguimiento del impacto ambiental. Cuando la naturaleza de la obra
determine el control y seguimiento del impacto ambiental, EL SUPERVISOR
EXTERNO deberd dar seguimiento al resolutivo de la Manifestacion de Impacto
Ambiental o de aquel documento que haya sido expedido para regular el impacto
ambiental de la obra, con el objeto de mitigar los impactos adversos durante la
ejecucion de la misma.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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XIV.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera revisar de manera detallada que LA
CONTRATISTA de cumplimiento a los términos, condiciones y resoluciones que
emita la autoridad ambiental correspondiente.

EL SUPERVISOR EXTERNO acorde a las caracteristicas de la obra, se obliga a
contar con la asesoria de un especialista en materia de impacto ambiental,
debiendo vigilar el cumplimiento de la resolucion ambiental correspondiente, y
contard con la autoridad suficiente para ordenar la modificacion o inclusive
suspender los trabajos en caso de encontrarse en riesgo el equilibrio ecoldgico,
derivado de la ejecucién de la obra.

EL SUPERVISOR EXTERNO debera contar con los informes, anexos fotograficos,
resultados de los monitores, programas, graficas, etcétera con las cuales
compruebe la vigilancia que haya realizado en materia de impacto ambiental,
debiendo realizar INFORMES MENSUALES, de acuerdo a lo solicitado a la
resolucion ambiental correspondiente.

EL SUPERVISOR EXTERNO deberéd informar dentro de la bitacora de obra el
seguimiento de las resoluciones de impacto ambiental, informando el cumplimiento
o incumplimiento de LA CONTRATISTA referente a este tema; cuando crea
necesario deberéa solicitar la suspension de la obra con el fin de salvaguardar y
procurar el impacto ambiental que implica la ejecucion de la obra.

Terminacién de los trabajos. EL SUPERVISOR EXTERNO deberéa verificar la
debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido.

Concluido el trabajo en obra, EL SUPERVISOR EXTERNO debera integrar a la
bithcora de obra la fecha en que se dieron por terminados los trabajos por parte de
LA CONTRATISTA, debiendo supervisar la terminacién de los mismos.

A partir de la fecha en que se realice la terminacion de la obra, EL SUPERVISOR
EXTERNO dispondra de cinco dias habiles para verificar que todos los trabajos
gue se hayan ejecutado cumplan con las caracteristicas con las cuales fueron
solicitados, realizada la verificacion de la obra, en caso de detectar conceptos o
trabajos mal ejecutados o no ejecutados debera dar aviso a LA CONTRATISTA
para que realice la subsanacion correspondiente.

EL SUPERVISOR EXTERNO se encuentra obligado a revisar el acta de entrega
recepcion de la obra, bajo lo establecido en la normativa aplicable.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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XV.

Cierre de la obra y finiquito. Una vez realizada la verificacion de la obra por parte
de EL SUPERVISOR EXTERNO, debera revisar y avalar el documento necesario
donde se haga constar que la obra ha sido terminada, el cual enviara a LA
CONTRATISTA y al supervisor interno, realizado el documento respectivo, se
realizara el acta de entrega — recepcion, a fin que LA CONTRATANTE reciba la
obra de acuerdo al procedimiento que para ello se encuentre establecido.

EL SUPERVISOR EXTERNO deberéa revisar los generadores que integre LA
CONTRATISTA para el finiquito de la obra, debiendo firmar de conformidad o en
Su caso, realizar las observaciones necesarias para su integracion, debera tomar
en consideracion el procedimiento y plazo correspondiente, de conformidad a lo
estipulado por la Direccion de Administracion y Control Financiero de Obra, asi
como a la normativa aplicable.

Las diferencias que no puedan ser conciliadas, junto con las cantidades de obra
gue excedan las previstas en la obra y sus modificaciones autorizadas, o aquellas
gue no se dispongan precios unitarios, deberan ser revisadas de nueva cuenta, de
manera conjunta entre LA CONTRATISTA y EL SUPERVISOR EXTERNO, en
caso gue no se llegue a una conciliacion definitiva, dentro de un plazo no mayor a
qguince dias naturales, contados desde que se presentd a revision los generadores
correspondientes, el supervisor interno debera tomar en consideracion si realiza
una audiencia o audiencias de conciliacion donde se determine los montos,
conceptos y unidades finales o en su caso se realice el finiquito unilateral.

Para la realizaciéon del finiquito, LA CONTRATISTA deberd integrar los
documentos que sustenten la realizacion de su finiquito, documentos que deberan
ser revisados por EL SUPERVISOR EXTERNO a fin de verificar que todo se
encuentre apegado a la normativa aplicable y a lo estipulado en el contrato y sus
anexos.

El finiquito debera presentarse de conformidad a la normativa aplicable, debiendo
contener todos y cada uno de los conceptos, montos y unidades que hayan sido
realmente ejecutados; en caso del finiquito unilateral, EL SUPERVISOR
EXTERNO se vera obligado a realizar el mismo, y podra solicitar apoyo del
supervisor interno, sera EL CONTRATANTE el encargado de informar a LA
CONTRATISTA el resultado del finiquito unilateral, sin embargo, cuando LA
CONTRATISTA solicite la revision o conciliacion del finiquito, tanto el supervisor
interno como EL SUPERVISOR EXTERNO deberan estar presentes en las
audiencias de conciliacion, las cuales deberdn constar en su respectiva acta
circunstanciada.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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Para la terminacion de la obra y estimacion final de la supervision, EL
SUPERVISOR EXTERNO debera presentar ante el supervisor interno los
siguientes documentos:

Acta entrega — recepcion.

Ficha técnica definitiva.

Evaluacion del contratista.

Reporte catorcenal COTICA final.

Reporte semanal final.

Formato de cumplimiento de pruebas de laboratorio.

Formato de evaluacion de conceptos fuera de catalogo (en caso de que se
haya solicitado).

Reporte de entrega a la Subdireccion de Mantenimiento Vial (cuando se
trate de vialidades).

i. Informe de revision de proyecto eléctrico.

j. Manuales de operacién (sélo en obras de edificacion).

> @mpoooTw

En caso que la Direccién General de Obra Publica cuente con formatos predefinidos para
la integracién de informes, reportes, dictamenes o cualquier otro documento que deba
expedir EL SUPERVISOR EXTERNO, éste ultimo se obliga a integrarlos bajo los
formatos establecidos, de lo contrario, podra utilizar los formatos que se adecuen a las
caracteristicas del mismo.

DEL SUPERVISOR INTERNO.

La Direccién General de Obra Publica por medio de la Direccidon de Supervision sera la
autoridad competente para conocer sobre la ejecucion de la obra y la relaciéon con EL
SUPERVISOR EXTERNO.

La Direccién General de Obra Publica por conducto de EL SUPERVISOR INTERNO,
tiene a su cargo la direccién y normatividad de la obra, a la vez, tiene la obligacion de
dirigir, coordinar y orientar a EL SUPERVISOR EXTERNO y a LA CONTRATISTA.

Las funciones de EL SUPERVISOR INTERNO seran:

|.  Coordinar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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VI.

VII.

VIII.

Solicitar a la Direccion de Planeacion y Proyectos las soluciones técnicas
correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo
resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de
autorizacion que pueda presentar EL SUPERVISOR EXTERNO, ademas de dirimir
las controversias que se susciten sobre el cumplimiento de los derechos y
obligaciones derivadas del contrato.

Vigilar que EL SUPERVISOR EXTERNO y LA CONTRATISTA cumplan con las
condiciones, obligaciones y disposiciones a las cuales se encuentren sujetas.

Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la
suscripcion de cualquier convenio modificatorio que implique la disposicion de
recursos.

Verificar que la bitacora se aperture de manera adecuada, emitir las notas
respectivas dentro de la bitacora, formular las instrucciones pertinentes y recibir las
solicitudes que le formule EL SUPERVISOR EXTERNO y LA CONTRATISTA.
Cuando la bitacora se lleve a cabo de manera no electrénica quedara bajo su
resguardo del SUPERVISOR EXTERNO.

Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, revisando la calidad, costo, tiempo y
apego al programa de obra, al contrato, a las normas técnicas, a la ley y
reglamento de la materia, de acuerdo a los avances programados, los recursos
asignados y rendimientos pactados.

Cuando la obra requiera de modificaciones o cambios en su ejecucion, estructura,
funcionalidad, proceso o de otra indole, debera realizar las justificaciones
necesarias para su modificacion y en su caso, para la realizacién del convenio
modificatorio correspondiente, debiendo recabar las instrucciones o autorizaciones
de quienes deban emitirlas.

Vigilar que previo al inicio de la ejecuciébn de la obra, se cuente con los
documentos e informacién necesaria para su ejecucion, tales como el proyecto
arquitectonico o de ingenieria, especificaciones, catalogo de conceptos, precios
unitarios, alcances de la obra o servicio, programa de ejecucion, términos de
referencia, contrato y sus anexos, entre otros.

Revisar, controlar y comprobar que los materiales, mano de obra, maquinaria y
equipos que se utlicen en la ejecucion de la obra, cumplan con las
especificaciones necesarias y que fueron pactadas dentro del contrato y sus
anexos.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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XI.

XIl.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Coordinar con las areas de la Direccion General de Obra Publica las terminaciones
anticipadas, rescisiones administrativas y suspensiones de la obra, debiendo
integrar la carpeta respectiva para su realizacion, emitiendo el documento
adecuado que justifigue cualquiera de las opciones anteriormente mencionadas,
debiendo auxiliarse de EL SUPERVISOR EXTERNO, con el fin de formalizar el
procedimiento respectivo.

Coordinar, vigilar y verificar los convenios modificatorios necesarios.

Realizar informes continuos donde se establezca el proceso de ejecucion de la
obra, asi como las circunstancias importantes de las cuales haya tenido
conocimiento, en su caso debera contar con el material idéneo para comprobar los
informes con los que cuente, debiendo tomar fotografias, disefios, planos, etcétera
para su sustento.

Integrar un informe final sobre el cumplimiento de LA CONTRATISTA que
contenga los aspectos legales, técnicos, econémicos, financieros y administrativos,
de lo cual se podra apoyar con EL SUPERVISOR EXTERNO para su integracion.

Supervisar que el proceso de finiquito se realice conforme a los lineamientos de la
Direccién de Administracion y Control Financiero de la Obra, asi como de
conformidad a la normativa aplicable.

Conciliar con LA CONTRATISTA y EL SUPERVISOR EXTERNO en aquellos
casos donde se inconformen y no lleguen a una solucién, debiendo realizar el acta
circunstanciada respectiva.

Emitir, revisar, fundamentar y motivar todo oficio que realice de conformidad a las
funciones que le son encomendadas, debiendo contestar en tiempo y forma a las
solicitudes que se le planteen.

Verificar la correcta conclusion de los trabajos ejecutados, supervisar la entrega —
recepcion de la obra, verificar la entrega de los documentos que se encontraban a
cargo de LA CONTRATISTA vy verificar el funcionamiento de la obra, debiendo
vigilar el cumplimiento de las obligaciones de LA CONTRATISTA de conformidad a
la normativa aplicable y al contrato suscrito.

Informar a sus superiores, tanto al Director de Supervision como al Director
General de Obra Publica de todo documento e informacion que tenga
conocimiento y sea importante para el inicio, desarrollo y conclusién de la obra.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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XVIII.  Subsanar los errores u omisiones que se encuentren dentro de los documentos e

informacion suscrita por ellos mismos.

XIX.  Supervisar, informar y opinar sobre los procesos administrativos que realice LA
CONTRATISTA y EL SUPERVISOR EXTERNO al interior de la Direccion General
de Obra Publica y ante las autoridades competentes, con el fin de velar por los
derechos de EL CONTRATANTE.

XX.  Vigilar, sancionar e informar sobre el cumplimiento de las resoluciones ambientales
gue deban observarse en el inicio, desarrollo y conclusion de la obra.

FORMULA DE CUANTIFICACION DEL MONTO DE PAGO PARA LA
SUPERVISION EXTERNA.

EL SUPERVISOR EXTERNO acepta y se sujeta a las formulas contempladas por la
Direccion de Costos y Presupuestos, las cuales se aplicaran de conformidad a la
naturaleza de la obra que supervisara, férmulas que contaran con las siguientes
caracteristicas:

SUPERVISIONES

EDIFICACION (incluye estructuras metalicas cuando son parte de una edificacion general).
EDIFICACION ENTRE $0.01Y $ 1651,517.00

7.50000%

EDIFICACION ENTRE $ 1651,517.01 Y 3'440,660.00

FORMULA = 7 + [ ( 1720.330 - 0.SMONTO) { 1'789.143 ]

EDIFICACION DE $ 3'440,660.010 MAS

FORMULA = 7!LOG (MONTO ! 344,066 )

EDIFICACION (incluye estructuras metalicas cuando son parte de una edificacion general). [ ’ Tipo de obra a supervisar. ‘

EDIFICACION ENTRE $0.01Y $ 7651,517.00

EDFICACIONENTRE $ T651,517.01 Y 3'440,660.00 1 Rango de montos del contrato de obra a supervisar. l
EDFICACION DE $ 3440,660.010 MAS

7.50000% ] Porcentaje maximo de pago por concepto de supervision. l

FORMULA = 7+ [(1720,330 - 0.5SMONTO) ! 1789143 )

Férmula de determinacion de pago por concepto de
FORMULA = 771LOG (MONTO ! 344,066 supervision.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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FORMULA = 7 +[(1720,330 - 0.5SMONTO) ! 1789143 )

FORMULA = 77L0OG (MONTO ! 344,066 )

Férmula de determinacion de pago por concepto de
supervision.

Las variables descritas se determinan de manera unilateral en la Direccion de Costos y
Presupuestos, donde de manera anual, se realiza la modificacion de variables de
conformidad al célculo de inflacion y a los factores de la industria que permitan determinar
los costos de supervisibn y ejecucion de obra, estos Ultimos de manera indirecta

1'720,330

0.5

MONTO

1'789,143

LOG

344,066

Porcentaje base de pago por
concepto de supervision (es variable
de manera anual).

Limite de monto del contrato de
obra a supervisar (es variable de
manera anual).

Media del monto del contrato de
obra a supervisar.

Monto del contrato de obra a
supervisar (es variable dependiendo
de la obra a supervisar).

Limite de monto del contrato de
obra a supervisar (es variable de
manera anual).

Funcidn de logaritmo determinada.

Limite de monto del contrato de
obra a supervisar (es variable de
manera anual).

determinan el monto a pagar a EL SUPERVISOR EXTERNO.

La férmula sefialada se utiliza como ejemplo, para poder identificar las variables
preestablecidas, sin embargo, existe un rango de tipos de obra a supervisar, que
modifican de manera directa la estructuracion de la férmula explicada, pudiendo diferir en
tipo variables, porcentajes y férmula de célculo, los tipos de obra a supervisar se agrupan,

por el momento, de la siguiente manera:

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR

CoNoOO~WNE

Aulas.
Edificacion.
Urbanizacion.
Puentes.

Estructuras metalicas.

Semaforizacion.

Pavimentaciones, banquetas, ciclovias y terracerias.
Electrificacion y alumbrado.
Cambio de luminarias.

EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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10. Instalacién hidrosanitaria.

11.Bolardos.

12.Bardas perimetrales en la ciudad.

13.Mddulos de proteccion (barandales) en varios bulevares.

14.Limpieza y desazolve de arroyos (dentro de la ciudad).

15.Gaviones, rellenos con mortero fluido.

16.Trabajos de jardineria.

17.Canchas de usos multiples.

18.Rehabilitacion de espacios deportivos (mobiliario, cimentaciones y pisos.

19.Plazas/ Areas recreativas/ canchas con instalacion y sin edificacion, cerrada.

20. Plazas/Areas recreativas/ canchas de usos mdltiples con instalaciones / o
complementarias y con edificacién, cerrada.

21.0sarios y gavetas (panteones).

22.Instalacion de voz y datos en edificacion.

23.Circuito cerrado CCTV en edificacion.

24.Mantenimiento de estaciones intermedias del SIT.

25.Seguridad en el sistema de transporte publico con luminarias en paradas oficiales.

26.Restauracion de edificacion catalogada por el INAH.

27.Piso firme en la ciudad.

28.Piso firme en area rural.

29.Techo firme, muro para vivienda, bardas perimetrales en zona urbana.

30.Techo firme, muro para vivienda, bardas perimetrales en zona rural.

31.Cuarto adicional / bafio digno para vivienda en zona urbana en una sola zona.

32.Cuarto adicional / bafio digno para vivienda en zona rural en una sola zona.

33.Cuarto adicional / bafio digno disperso en toda la zona urbana del Municipio.

34.Cuarto adicional / bafio digno disperso en zonas rurales del Municipio.

35.Calentadores solares en la misma zona urbana.

36.Calentadores solares en la misma zona rural.

37.Calentadores solares en zonas urbanas dispersas.

38.Calentadores solares en zonas urbanas rurales dispersas.

El listado de tipos de obra a supervisar depende del Programa de Obra a ejecutar en
cada ejercicio fiscal, el cual podra ser modificado o adecuado por la Direccion de Costos
y Presupuestos para su reformulacion e interpretacion.

Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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DE LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION.

EL SUPERVISOR acepta que los trabajos que realice sean evaluados por LA
CONTRATANTE, de acuerdo al proceso establecido por la Direccion General de Obra
Publica y a los rubros y porcentajes siguientes:
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Los presentes términos de referencia son aceptados de conformidad por parte de EL SUPERVISOR
EXTERNO, quien se sujeta a lo aqui establecido para el gjercicio de sus funciones.
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